

УТВЕРЖДЕНО

приказом Управления  
образования

от 31.02.2023 № 192/1

План (дорожная карта)  
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию в 2023 году  
центров естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста» на базе МБОУШР «Шелеховский лицей», МКОУ  
Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8»

№ п/п	Мероприятие	Результат	Ответственный	Дата
1.	Ознакомление с документами по созданию Центров, организация работы.	Совещание	Пойта Ю.В. Калашник Т.А. Меновщикова О.А. Шибанова О.А.	февраль – апрель 2023
2.	Определение штатной численности, руководителей Центров. Подбор педагогических кадров для работы в Центрах	Согласование штатной численности и персонального состава Центра	Шишко И.Ю. Пойта Ю.В. Меновщикова О.А. Шибанова О.А.	март – апрель 2023
3.	Участие в видеосовещаниях, видеоконференциях, вебинарах по вопросам организации и функционирования Центров	Видеосовещания, вебинары	Шишко И.Ю. Пойта Ю.В. Калашник Т.А. Меновщикова О.А. Шибанова О.А.	по назначению
4.	Изучение документов по дизайн-проекту, зонированию помещений Центров, определение вариантов для утверждений	Подготовка эскизов оформления помещений Центров	Меновщикова О.А. Шибанова О.А.	февраль- апрель 2023
5.	Размещение муниципального заказа, заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение ремонтных работ, приобретение оборудования с наблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Документация о закупке, муниципальные контракты (договоры)	Понамарева О.А. Артамонова Е.В. Грекова М.С. Кузьмина С.П. Меновщикова О.А. Шибанова О.А.	до 15.05.2023
6.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников Центров в очных курсах повышения квалификации, на онлайн-	Свидетельство о повышении квалификации	Пойта Ю.В. Калашник Т.А. Меновщикова О.А.	по назначению

	платформе (дистанционной форме), проводимых федеральным, региональным проектными офисами национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах		Шибанова О.А.	
7.	Создание на официальном сайте учреждений вкладки – Центр «Точка роста»	Вкладка на сайте учреждения	Меновщикова О.А. Шибанова О.А.	до 01.06.2023
8.	Внесение изменений в Устав или иные локальные нормативные акты МБОУШР «Шелеховский лицей», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8» (Центр – структурное подразделение учреждения, реализация программ дополнительного образования)	Устав	Меновщикова О.А. Шибанова О.А.	июнь-июль 2023
9.	Разработка локальных актов о создании Центров, должностных инструкций педагогических работников Центров	Локальные акты, должностные инструкции МБОУШР «Шелеховский лицей», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8»	Меновщикова О.А. Шибанова О.А.	июнь-август 2023
10.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центров в установленные сроки	Акт выполненных работ	Меновщикова О.А. Шибанова О.А. Подрядные организации	июнь-август 2023
11.	Мониторинг выполнения ремонтных работ, приведение помещений Центров в соответствие с утвержденным дизайн-проектом «Точка роста», эскизами помещений	Информация о ходе и качестве работ	Шишко И.Ю. Пойта Ю.В. Грекова М.С. Меновщикова О.А. Шибанова О.А.	июнь-август 2023
12.	Промежуточная приемка готовности Центров к открытию	Акт	Шишко И.Ю. Пойта Ю.В. Грекова М.С. Меновщикова О.А. Шибанова О.А.	до 25.08.2023
13.	Получение и установка оборудования в помещения Центров	Соглашение, акт о получении	Меновщикова О.А. Шибанова О.А.	до 01.09.2023

		оборудования		
14.	Приемка готовности Центров к открытию	Акты готовности МБОУШР «Шелеховский лицей», МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8» к началу 2023-2024 учебного года	Шишко И.Ю. Грекова М.С. Комиссия	до 25.08.2023
15.	Подготовка планов учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центрах	План	Меновщикова О.А. Шибанова О.А.	до 25.08.2023
16.	Подготовка основных и дополнительных общеобразовательных программ по направленностям «Точки роста» с последующим их размещением в АИС «Навигатор»	Программы	Меновщикова О.А. Шибанова О.А.	до 25.08.2023
17.	Торжественное открытие Центров в единый день открытия Центров в Иркутской области	Сценарий	Шишко И.Ю. Пойта Ю.В. Меновщикова О.А. Шибанова О.А.	сентябрь 2023
18.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центров	Приказы о зачислении обучающихся	Меновщикова О.А. Шибанова О.А.	сентябрь 2023
19.	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центрах	Приказы, план	Меновщикова О.А. Шибанова О.А.	2023-2024 учебный год